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Kreative geotechnische Losungen fiir die

Sanierung der Dresdner Gemaldegalerie

Alte Meister im Zwinger
Teil 1: Griindung eines neuen Lastenaufzugs

Dipl.-Ing. (FH) Jens Jahnig und Dipl.-Geol. Annett Geppert, Jahnig GmbH, Dorfhain, Deutschland

Die Sanierung der Gemaldegalerie Alte Meister
im Ostflligel des Dresdner Zwingers ist auch in
geotechnischer Hinsicht anspruchsvoll. Dieser
Beitragsteil 1 gibt kurz einige allgemeine Infor-
mationen zum Sanierungsprojekt und befasst
sich zundchst mit der Ausfiihrung der Pfahlgrin-
dung eines neuen Lastenaufzugs. Besondere Her-
ausforderungen waren der schwierige Baugrund,
der Denkmalschutz und der laufende Museums-
betrieb.

Geotechnik « Griindung « Pfahle - Baugrund -
Denkmalschutz - Baubetrieb

Alilgemeines

Die in der Region Dresden ansissige Jihnig GmbH
wurde mit geotechnischen Arbeiten fiir die Sanierung
der Gemildegalerie Alte Meister im Ostfliigel des Sem-
perbaus am Dresdner Zwinger beauftragt (Bild 1). Der

Auftrag umfasste die Ausfithrung der Griindung fiir ei-
nen neuen Lastenaufzug sowie eine Tunnelerweiterung
mit dafiir notwendigen Injektionen fiir die Einrichtung
cines unterirdischen Museumsgangs (Bild 2). Wegen
des unter Denkmalschutz stehenden weltberithmten
historischen Dresdner Gebaudes und wegen des laufen-
den Museumsbetriebs war der Auftrag eine nichre alltig-
liche besondere Aufgabe.

Dieser Beitragsteil 1 gibt einige allgemeine Informa-
tionen zur Sanierung der Dresdner Gemildegalerie Alte
Meister (siche Kasten) und behandelt die Ausfithrung
der geotechnischen Arbeiten zur Griindung eines neu-
en Lastenaufzugs. Nachfolgende Beitragsteile werden
sich mit den Injektionen und der Tunnelerweiterung
fir den unterirdischen Museumsgang befassen.

Lage des Lastenaufzugs und
Griindungskonzept

Die baulichen Mafinahmen dienen unter anderem der
Verbesserung der Infrastrukeur des Gebaudes. Ein Trep-
penhaus und ein neuer Lastenaufzug sollen fur den si-

Bild 1: Semperbau bzw. Sempergalerie im Ostfligel des Dresdner Zwingers

Quelle: © Alexander - Fotolia
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Bild 2: Ostfliigel des Zwingers in der Draufsicht mit Kennzeichnung der Lage des
Lastenaufzugs und des Tunnels

Quelle: Planautor Sunder-Plassmann und SIB NL D1, modifiziert durch Jahnig GmbH

cheren Transport der fragilen, wertvollen Kunstwerke
genutzt werden. Zu diesem Zweck wurde der Gebdude-
teil der ehemaligen Riistkammer tiber mehrere Etagen
entkernt (Bild 3).

Die Umbaumafinahmen belasten die vorhandenen
Fundamente und Bodenplatten. Baukérperreste aus
Sandsteinbruch und Betonmértel, Auffilllungen aus

schwach schluffigen Sedimenten, unverfestigte Fluss-
kiese und Sande sowie Zwischenlagen aus Auelehm bil-
den dafiir jedoch nur eine schwache Basis am hinteren
Ende des Ostfliigels.

Mafinahmen zur Baugrundverbesserung bezie-
hungsweise eine Nachgriindung der vorhandenen
Fundamente wurden nétig. Eine Tiefgriindung in den
tragfihigeren Untergrund war die Losung. Als Ergeb-
nis der Tragwerksplanung wurde die Installation von
31 GEWI-Druckpfihlen mit einem Durchmesser von
50 mm mit Langen bis zu 12 m erforderlich.

Planung und Vorbereitung der
Griindungsarbeiten

Fur die beauftragten Pfahlgriindungsarbeiten im In-
neren des Gebaudes — in engen Ridumen und wihrend
des laufenden Museumsbetriebs musste — ein spezielles
technisches Konzept entwickelt werden. Zum einen er-
forderte die Bauaufgabe ein leistungsstarkes Bohrgerit,
das zudem schallgeddmpft, vibrationsarm und staubre-
duziert arbeitet. Zum anderen erforderte die ortliche
Situation eine auflergewdhnliche und ausgefallene Lo-
gistiklosung, um das Bohrgerit an seinen Einsatzort zu
bringen.

Der Raum der echemaligen Riistkammer misst nur
knapp 7,5 x 8,5 m. Stellenweise waren die Bohransatz-
punkte nur 5 cm von der Wand entfernt. Weitere Ein-
schrinkungen brachten die niedrigen Deckenhohen
in den angrenzenden Riumen. Dort standen maximal

Zur Sanierung der Dresdner Gemildegalerie Alte Meister im Zwinger
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Das Sichsische Immobilien- und Baumanagement SIB fiihrt gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eine mehr-
jahrige und schrittweise Sanierung der Dresdner Gemildegalerie Alte Meister im Zwinger durch. Bauliche und technische Griinde
fithrten zur grundlegenden Instandsetzung des urspriinglich im Jahr 1855 nach den Plinen Gottfried Sempers errichteten Baus: Es
miissen die heute vorgeschriebenen Fluchtwege geschaffen, die barrierefreie Erschliefung erméglicht, die gravierenden bauphysikali-
schen, klimatischen und technischen Mingel beseitigt und die Infrastruktur ertiichtigt werden. Besucher und Kunstwerke sollen von
der Sanierung profitieren.

Um den Kunstgenuss zu erhéhen, wurde ein grundlegend neues Ausstellungskonzept fiir das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder
aufgebaute Galeriegebiude am Zwinger entwickelt. Das Konzept ist nicht nur architektonisch anspruchsvoll, sondern bringt auch
geotechnische und baubetriebliche Herausforderungen mit sich. Es sicht einen unterirdischen, in die Ausstellung integrierten Durch-
gang im Untergeschoss und einen neuen Lastenaufzug vor. Der Museumsbetrieb lauft mit baubedingten Einschrinkungen wihrend
der Sanierung weiter. Zahlreiche Meisterwerke, wie Raffaels ,,Sixtinische Madonna®, Giorgiones ,,Schlummernde Venus®, Correggios
»Heilige Nacht®, Cranachs ,,Katharinenaltar®, Vermeers ,,Briefleserin® und Bellottos Dresdener Stadtansichten, zichen jihrlich mehr
als eine halbe Million Besucher an.

www.georesources.net

GeoResources Zeitschrift 1]2015 Jahnig und Geppert:

Sanierung der Gemildegalerie Alte Meister im Zwinger — Teil 1: Griindung eines Lastenaufzugss



(GEOTECHNIK

0G0

o)

-2}
o o e

Y1

G AN

1

Bild 3: Schnitt durch das Treppenhaus Ost mit Darstellung der Neuinstallationen. Die Bodenplatte und das Fundament im

Untergeschoss (UG) werden neu gegriindet.

Quelle: Schnitt 5-5, Planautor Sunder-Plassmann Architekten und SIB NL D1

lichte 4 m fiir den Einbau von Ankern mit 12 m Linge
zur Verfigung.

Wegen der ungiinstigen Kombination aus schwie-
rigem Baugrund, beengten 6rtlichen Verhiltnissen
und dem weiterhin laufenden Museumsbetrieb waren
die Anforderungen an das Bohrgeri sehr hoch. Klein,
kompakt und wendig, leistungsstark bis in betricht-
liche Tiefen bei groffen Bohrdurchmessern, schallge-
ddmpft und abgasreduziert, sollte sie sein. Das Keller-
bohrgerit der Hiitte Bohrtechnik GmbH, Olpe, D,
erfiillte diese Anforderungen. Ausgestattet mit Elek-
tromotor und Preventer zur Staubabdichtung erfolgte
die Versorgung des Gerits mittels Stromgenerator von
der Baustellencinrichtungsfliche (BE-Fliche) aufier-
halb des Gebiudes und schaffte so ein ungestérteres,
saubereres Arbeitsumfeld in den Riumlichkeiten.

Die flexible Kinematik erméglichte das Abteufen
mehrerer Bohrungen von einem Standpunke aus. Fiir
den leistungsstarken Kraftdrehkopf war auch die Bohr-
tiefe trotz Verrohrung und 200 mm Bohrdurchmesser
kein Problem. Die teleskopierbare Lafette schaffte die

Bild 4: Einheben des Bohrgerits mit Autokran durch ein Fenster des Semperbaus
Quelle: Jahnig GmbH, Fotograf: Robert Michael
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Bild 5: Bohrgerit im Einsatz Bild 6: Baustellencinrichtung auf8erhalb des Gebaudes. Die Material-
andienung und Versorgung der Baustelle erfolgten durch ein

Quelle: Jéahnig GmbH, Fotograf: Jens Jahnig
gedfnetes Fenster.

Quelle: Jéahnig GmbH, Fotograf: Jens Peschke

notwendige Voraussetzung, um auch bei niedrigen De-
ckenhohen arbeiten zu kénnen.

Mit viel Fingerspitzengefithl und in Millimeterar-
beit wurde das knapp 8 t schwere Bohrgerit Typ Hiitte
HBR 202 E mit einem Autokran durch ein Fenster des
Semperbaus ins Innere gehoben (Bild 4).

Durchfiihrung der Griindungsarbeiten

Die Arbeiten wurden im August 2014 durchgefiihre.
Drei Wochen Bauzeit standen zur Verfiigung.

Die alte Bodenplatte verblieb zunichst und wurde
an den Bohransatzpunkten durchbohrt. Fiir Mensch

Bild 7: Exakte Steuerung des Bohrverlaufs durch das Bohrteam per Fernbedienung
Quelle: Jédhnig GmbH, Fotograf: Jens Jahnig

und Maschine bestand so ein standfester Untergrund
und die Kernung bot bessere Ansatzpunkte fir das
Bohrgerit. An besonders engen Stellen musste durch
andere Gewerke die Bestandsmauer teilweise abgebro-
chen werden, um eine minimale Baufreiheit von 30 cm
zu schaffen. Zeitgleiche Arbeiten anderer Gewerke
schrinkten den Bauraum zusitzlich ein und erforderten
ein hohes Mafd an Flexibilitit und Koordination. Das
Bild 5 zeigt das Bohrgerit im Einsatz und Bild 6 die
Baustelleneinrichtung auferhalb des Gebdudes.

Bild 8: Ankereinbau bei niedrigen Deckenhéhen
Quelle: Jahnig GmbH, Fotograf: Jens Peschke
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Die Bohrungen wurden verrohrt. Das dabei ent-
standene schlammige Bohrklein musste angesichts des
engen Bauraums aufwindig und in Handarbeit mit
Schaufel in einen Transportkiibel entsorgt und dieser
wiederum durch ein Fenster auf die BE-Fliche ver-
bracht werden. Von der BE-Fliche aus erfolgte auch die
notwendige Versorgung durch Stromgenerator, Kom-
pressor und Verpressstation.

Beim Einbau ergab sich immer wieder die bau-
grundbedingte Problematik, dass das Bohrloch ein-
schwemmte und das tiefengerechte Einbringen des
Pfahls verhinderte. Hier halfen Fachwissen und jahre-
lange Erfahrung des Bohrteams (Bild 7). Im Zusam-
menspiel von Baugrund, geeignetem Bohrwerkzeug
und erfahrenen Bohrmeistern konnte der gewiinschte
Erfolg erzielt werden.

Die bis zu 12 m langen GEWI-Stabstihle wurden
wegen ihres Gewichts von iiber 180 kg und der stellen-

Dipl.-Ing. (FH)
Jens Jahnig

studierte in Cottbus
an der Ingenieurschu-
le fir Bauwesen und
erreichte 1990 seinen
Ingenieursabschluss.
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Fels und Baugrund
war seit jeher sein
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Bauleitertatigkeit bei der Felssicherung Konigl
griindete er 1992 die Einzelunternehmung Jens
Jahnig Felssicherung. Seit 1996 ist er Geschafts-
flihrer der Jahnig GmbH. Mit seinen innovativen
Ideen und Visionen bringt er das Unternehmen
erfolgreich voran.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Bohrver-
fahrenstechnik in unterschiedlichen Baugriin-
den, Fels- und Béschungssicherung durch Stein-
schlagschutznetze, Fangzaune und Spritzbeton
sowie Griindungen und Nachgriindungen von
Bauwerken.

Kontakt: kontakt@jaehniggmbh.de

weise niedrigen Deckenhdhen in miteinander gemuff-
ten Teilstiicken eingebaut und anschliefend verpresst
(Bild 8).

Im nichsten Arbeitsgang wurden nach dem Riick-
bau der alten Bodenplatte die Pfahlhalsverstirkungen
und Ankerképfe niveaugerecht eingebaut. Damit waren
alle Voraussetzungen fiir die Herstellung der neuen Bo-
denplatte erfiille.

Fazit

Der erste Bauabschnitt des Auftrags am historischen
Standort Dresden stellte eine besondere Herausforde-
rung dar — technologisch wie auch logistisch. Kreativi-
tit und Know-how waren an jeder Stelle und zu jedem
Zeitpunke gefordert. Die Jihnig GmbH hat diesen ers-
ten Bauabschnitt erfolgreich umgesetzt. Uber den zwei-
ten Bauabschnitt, also die Tunnelerweiterung, wird in
weiteren Beitragsteilen berichtet werden.

Dipl.-Geol.
Annett Geppert

studierte nach Ab-
schluss der Ausbildung
zur Bauzeichnerin im
Straen-, Tief- und
Landschaftsbau Geo-
logie/Paldontologie an
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fung im Fachbereich
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Bereits wahrend des Studiums entstand eine
enge Zusammenarbeit mit der Jdhnig GmbH.
Seit dem Studienabschluss als Diplom-Geologin
und Master of Science ist sie Mitarbeiterin der
Jahnig GmbH und hat sich tber die Geologie und
Geotechnik hinaus im Marketing etabliert.
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